

ADENDA N° 1 AL PRESUPUESTO ORIGINAL

Proyecto: Máscolo Químicos (ex- EnGroncho) - Sistema de Gestión de Stock y Facturación ARCA

Desarrollador: Facundo Tomas Gallardo

Cliente: Oscar Máscolo

Fecha de Adenda: 28 de mayo de 2026

1. Motivo de la Adenda

El presente documento tiene como objetivo actualizar el alcance técnico y los plazos del proyecto original (fechado el 16 de abril de 2026), a raíz de los nuevos requerimientos solicitados por el cliente para aislar y separar la gestión interna de ventas de la facturación oficial (ARCA).

Dado que el presupuesto original contemplaba un sistema integrado en una única plataforma, esta modificación requiere una reingeniería arquitectónica y el desarrollo de un módulo de

software independiente para garantizar la seguridad fiscal.

2. Nuevo Alcance Técnico (Modificaciones Requeridas)

Para garantizar el correcto descuento del stock físico sin comprometer el aislamiento de los datos, el proyecto se dividirá en dos herramientas:

* A. Sistema de Gestión Principal:

- * Reestructuración del entorno actual para funcionar exclusivamente como herramienta de control logístico y gestión interna.

- * Eliminación de la visibilidad fiscal (IVA, Facturas ARCA) en este entorno para garantizar privacidad.

- * Desarrollo de un módulo de "Exportación de Datos" para seleccionar operaciones facturables.

* B. App Facturador Oficial (Herramienta Independiente):

- * Desarrollo de un software aislado para la gestión de la facturación "en blanco".

- * Módulo de importación de datos desde el Sistema Principal.

- * Integración exclusiva de los Web Services de ARCA (obtención de CAE, validación de comprobantes según manual oficial v4.2).

- * Generador nativo de comprobantes PDF (Factura A/B) con Código QR oficial.

3. Impacto Económico

El desarrollo de esta nueva arquitectura de doble entorno, que incluye la creación del Facturador independiente y el exportador de datos, tiene un costo adicional justificado por el aumento del alcance de desarrollo y complejidad técnica.

- * Presupuesto Original: USD 1.800

- * Valor Adicional por Separación y Nueva App: USD 1.000

- * Nuevo Valor Total del Proyecto: USD 2.800

(Las condiciones de pago, en pesos argentinos al valor del dólar blue tipo venta del día de pago, se mantienen idénticas al presupuesto original).

4. Modificación del Plan de Pagos

Se reestructuran los pagos pendientes para reflejar el nuevo alcance:

* (Ya abonado) Señal 30%: USD 540

* (Ya abonado) Avance 20%: USD 360

* Nuevo Pago (Inicio de Adenda): USD 500 (Al aprobar este documento, para dar inicio a la reingeniería y la App Facturador).

* Pago Final (Cierre): USD 1.400 (Contra entrega de ambos sistemas: Gestión + Facturador ARCA funcionando en su totalidad).

5. Nuevo Plazo de Entrega (Modificación)

Se establece una nueva metodología de cálculo de plazos, computándose en días de corrido para mayor claridad y estableciendo una fecha límite definitiva y cerrada.

Tomando en cuenta el tiempo transcurrido, la complejidad técnica del nuevo módulo facturador y adicionando un margen de seguridad para pruebas con los servidores del fisco, se fija como

fecha final límite de entrega el día Jueves 30 de julio de 2026.

6. Aceptación

Las demás cláusulas del presupuesto original (Hosting, Capacitación, etc.) mantienen su plena vigencia.

Firma del Desarrollador: _____

Firma del Cliente: _____